長企財第１４号
平成19年9月13日

企画財政課

入札結果一覧表　平成19年度

発注状況　　平成19年9月13日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	着手年月日 完成年月日	契約者	契約年月日 入札年月日	契約金額 うち消費税等の額	予算科目 担当者
建計 9	平成19年度　長泉町道路台帳加除及び測量設計業務委託	長泉町全域	平成19年9月20日 平成19年3月14日	(株)東日	平成19年9月19日 平成19年9月13日	5,460,000 260,000	
建計 10	平成19年度　納米里地区地籍調査業務委託	長泉町納米里地内	平成19年9月20日 平成20年3月17日	東静測量設計（株）	平成19年9月19日 平成19年9月13日	4,462,500 212,500	
工管 44	平成19年度　保健センター内部塗装等改修工事	長泉町　下土狩地内	平成19年9月20日 平成19年12月10日	（株）稲村建設	平成19年9月19日 平成19年9月13日	2,866,500 136,500	
工管 45	平成19年度　長泉町総合福祉事務所・総合相談センター（仮称）新築工事監理業務委託	長泉町　中土狩地内	平成19年9月20日 平成20年5月30日	㈱エー・アンド・エー総合設計	平成19年9月19日 平成19年9月13日	5,145,000 245,000	
工管 46	平成19年度　都市計画道路池田柊線排水管布設工事	長泉町　中土狩・下土狩　地内	平成19年9月20日 平成19年12月15日	㈱河西建設	平成19年9月19日 平成19年9月13日	11,025,000 525,000	
工管 47	平成19年度　地方道路整備臨時交付金特定交通安全施設等整備事業町道下長窪駿河平線改	長泉町　東野　地内	平成19年9月20日 平成20年2月29日	㈱河西建設	平成19年9月19日 平成19年9月13日	43,942,500 2,092,500	
水下 25	平成19年度　長泉町公共下水道事業　町単独　第4工区	長泉町　中土狩地内	平成19年10月2日 平成20年2月29日	（有）山好建設	平成19年10月1日 平成19年9月13日	9,712,500 462,500	